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Datum: 2024-06-03 
 

Uppdaterad budgetbedömning Fas 1 

 

Fas 1 av projektet omfattar prövningsprocess och projektering. Kostnadsbudget 
för Fas 1 har bedömts utifrån kostnadsbedömningen för projektets 
anläggningskostnad. Projekteringskostnaden har bedömts ligga på 5% för intag, 
ledningsnät och bergtunnel medan vattenverket som är installationstätt bedömts 
har en projekteringskostnad som uppgår till 12% av förväntad 
anläggningskostnad. Prövningsprocess har bedömts uppgå till 1,5% av den 
totala anläggningskostnaden.  

Den tidigare kostnadsbudgeten för Fas 1 antogs år 2021 och uppgår till 335 
miljoner kronor, denna utgår ifrån en kostnadsbedömning för anläggningsskedet 
på 4 109 miljoner kronor. Kostnadsbedömningen för anläggningsskedet är i 
kostnadsnivån för april år 2020. Prövningsprocessen och projekteringen 
motsvarar i snitt 8,2 % av anläggningskostnaden.    

 

 

 

Under år 2023 uppdaterades kostnadsbedömningen för anläggningsskedet. Den 
bedömda kostnaden uppgår nu till 7 544 miljoner kronor. Den ökade kostnaden 
har bl.a. sin förklaring i att reservvattenförsörjningen nu tillkommit, ökat index 
samt att pågående utredningar och projektering visat på en ökad komplexitet i 
anläggningen och markförhållanden.  

Prövningsprocess 1,5% 4 109 000 000 62 000 000

Ledningsnät och leveransstationer 5,0% 1 109 000 000 55 000 000

Tunnel och intag 5,0% 2 025 000 000 101 000 000

Vattenverk 12,0% 975 000 000 117 000 000

4 109 000 000 335 000 000

Kostnadsbudget projektering

Kostnadsbudget prövningsprocess
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Mot bakgrund av den ökande kostnaden finns det anledning att nu se över 
kostnadsbudgeten för Fas 1. Under år 2022 antogs en ny tidplan för Fas 1 vilket 
också påverkar kostnaden för Fas 1.   

Med samma angreppssätt som tidigare för att beräkna budget för Fas 1 skulle 
denna hamna på 604 miljoner kronor, se sammanställning nedan. Prövnings-
processen och projekteringen motsvarar i snitt 8,0 % av anläggningskostnaden.    

 

 

I den bedömda anläggningskostnaden för reservvattenförsörjningen ingår både 
ledningsnät och ombyggnation på Skråmsta samt pumpstationer. Cirka 50 % av 
anläggningskostnaden bedöms utgöra ledningsnät och 50 % bedöms utgöra 
vattenverk och pumpstationer.   

 

Upparbetade kostnader Fas 1 

En sammanställning av förväntad upparbetad kostnad i projektet till och med år 
2024 har gjorts. Denna utgörs av upparbetade kostnader för år 2018–2023 samt 
förväntat utfall (årets budget) för år 2024.  

Projektbudgeten redovisas och följs upp i en rad delområden. Några delområden 
avser utredning och projektering av de ”tekniska” delprojekten (intag, bergtunnel, 
vattenverk, ledningsnät och reservvattensystem) samt tillhörande kostnader för 
tillståndsprocess och markåtkomst. Övriga delområden utgörs av administration 
och stödfunktioner som inte direkt är kopplade till ett tekniskt resultat. Dessa 
delområden är egen organisation (lönekostnader), administration (tex lokalhyra), 
KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö), projektstyrning, upphandling, 
kommunikation, säkerhetsskydd och räntekostnader.   

Budgetanslaget till Fas 1 ska täcka samtliga delområden.  

Vid slutet av år 2024 förväntas ca 208 miljoner vara upparbetade inom 
projektbudgeten. Sammanställning i miljoner kronor redovisas nedan.  

Prövningsprocess 1,5% 7 544 000 000 113 000 000

Ledningsnät 5,0% 2 350 000 000 118 000 000

Tunnel och intag 5,0% 3 189 000 000 159 000 000

Vattenverk och leveransstationer12,0% 1 230 000 000 148 000 000

Reservvattenförsörjning (ledningsnät) 5,0% 387 000 000 19 000 000
Reservvattenförsörjning (vattenverk och pumpstationer) 12,0% 388 000 000 47 000 000

7 544 000 000 604 000 000

Kostnadsbudget prövningsprocess

Kostnadsbudget projektering
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Bedömning av återstående kostnader 

Intag 

Förprojektering har påbörjats under år 2024. Kvarstår detaljprojketering av 
sjöledningar och intag. Förväntad behov är 20 miljoner.  

Bergtunnel 

Förprojekteringen är avslutad och detaljprojketering har startats upp under slutet 
av år 2024. Detaljprojekteringen är omfattande och ett stort antal teknikområden 
behöver delta i projekteringen. Projekteringen omfattar inte bara bergarbeten 
utan även exempelvis hydrogeologi, väg, processvattenrening, ventilation, brand 
osv. Detaljprojekteringen bedöms kosta ca 70 miljoner. 

Vattenverk 

Förprojektering påbörjas under 2024. Detaljprojekteringen är inte påbörjad. 
Flertal discipliner/teknikområden ska samordnas och projekteringen förväntas 
även bli kostsam till följd av att arbetssätten behöver anpassas efter 
säkerhetsskyddsfrågor. Kvarstående projektering bedöms uppgå till 115 miljoner.  

Ledningsnät 

Förprojektering avslutas under 2024. Mycket fältinsatser kvarstår för att utreda 
markens beskaffenhet och hantering av grundvatten. Korsningar med övrig 
infrastruktur och komplicerade markförhållanden är utmaningar som behöver 
lösas. Kvarstående projektering bedöms uppgå till 70 miljoner. 

Tom år 2024
Intag 19,3
Berg 42,5
Vattenverk 11,9
Ledningsnät 19,3
Reservvattenförsörjning 6,3
Mark och tillstånd 39,3

138,6

Egen organisation och administration 53,6

KMA, projektstyrning, upphandling, 
kommunikation 4,3
Säkerhet 2
Räntekostnader 9,4

69,3

Summering 207,9



Uppdaterad budgetbedömning Fas 1 2024-06-03 

4 (6) 

Reservvattenförsörjning 

Ledningsnätet till reservvattenförsörjningen förprojekteras tillsammans med det 
ordinarie ledningsnätet under år 2024. Förprojektering av pumpstationer och av 
Skråmsta påbörjas också under år 2024. Detaljprojketering bedöms uppgå till ca 
40 miljoner, en stor del av detta förväntas utgöras av anpassningar som behöver 
ske på Skråmsta. 

Mark och tillstånd 

Inom markområdet kvarstår arbete med bl.a. planfrågor på Håkamo, 
markåtkomstfrågor kopplat till ersättning för undersökningar i fält, arbete med 
förberedelser inför ledningsrättsprocess för tunnel och ledningsnät. Bedömt 
behov för detta arbete är 10 miljoner.  

Inom området för tillståndshantering kommer ansökan till Mark- och 
Miljödomstolen att lämnas in under Q1 år 2025. I samband med det och under 
domstolsprövningen kommer kostnader för jurister och konsulter. Storleken på 
den kostnaden är svår att bedöma då den styrs av hur ansökan tas emot av 
intressenter och domstol.  Vid sidan av detta behöver anmälningsfrågor, ev. 
dispenser och tillståndsfrågor kopplat till de andra delprojekten hanteras. Bedömt 
behov för detta arbete är 8 miljoner.   

Egen organisation och administration 

Kostnader för den egna organisationen omfattar framför allt löner till 
projektpersonalen men även vissa externa löner som ersättning till inhyrd 
upphandlare, projektledare Berg och HR-ansvarig. Lönekostnaderna för 
kvarstående arbete i Fas 1 bedöms uppgå till 47,3 miljoner.  

Administration omfattar bl.a. lokalhyra, försäkringar och leasing av bil. Denna 
post förväntas uppgår till 4 miljoner.  

KMA, projektstyrning, upphandling och kommunikation 

Inom detta område behöver arbete genomföras för att utveckla projektets 
hållbarhet- och klimatarbete. En projektstyrningsmodell behöver tas fram och 
programvaror kopplat till detta behövs. I posten ingår även diariesystem, 
hemsida, upphandlingsverktyg, juristkostnader kopplat till upphandling samt 
konsultkostnader för att driva arbetet framåt.  

Bedömd kostnad för detta uppgår till 10 miljoner. 

Säkerhetsskydd: 

Säkerhetskyddschef och konsulttjänster kopplat till säkerhetsskydd köps in. För 
detta bedöms att 3 miljoner behövs under resterande del av Fas 1. Säkerhets-
skyddsfrågan är komplex och relativt ny inom VA-branschen. Det kan 
konstateras att bolaget för projektering behöver hitta systemlösningar för att 
konsulter i vissa delar behöver kunna arbeta i en säkerhetsskyddad IT-miljö. 



Uppdaterad budgetbedömning Fas 1 2024-06-03 

5 (6) 

Kostnaderna för att finna ett sådan system anpassat efter Vätternvattens behov 
är svår att bedöma. Det har antagits att det kan behövas 10 miljoner för att ta in 
och underhålla detta system men denna bedömning är mycket osäker.  

 Räntekostnader 

Räntekostnaden för resterande del av Fas 1 bedöms uppgå till 33 miljoner. Detta 
är utifrån en snittränta på 2,7 % och under förutsättning att 650 miljoner behöver 
lånas upp.  

 

Sammanställning 

Nedan visas en sammanställning av kostnad för Fas 1 utifrån genomgången av 
upparbetade och förväntade kostnader. Den bedömda totala kostnaden för Fas 1 
ligger på ca 650 miljoner kronor vilket motsvarar 8,6 % av anläggningskostnaden. 

 

 

 

Kommentarer 

Budgetbedömningen utifrån schablonerna ger en snittprocent på 8 % vilken 
resulterar i en kostnadsbedömning på 604 miljoner. Den genomlysning som nu 
gjorts ger en något högre snittprocent på 8,6 % samt en kostnadsbedömning på 
650 miljoner kronor.  

I kostnaden för mark fram tom 2024 ingår köp av fastigheten i Håkamo samt 
fastigheten i Harge vid arbetstunnel 1. För fastigheten i Håkamo pågår fortsatt 
förhandlingar och det finns en osäkerhet kring slutsumman för den affären. Ev. 

Tom år 2024 Kvarstående Totalt
Intag 19,3 20 39,3
Berg 42,5 70 112,5
Vattenverk 11,9 115 126,9
Ledningsnät 19,3 70 89,3
Reservvattenförsörjning 6,3 40 46,3
Mark och tillstånd 39,3 18 57,3

138,6 333 471,6

Egen organisation och administration 53,6 51,3 104,9

KMA, projektstyrning, upphandling, 
kommunikation 4,3 10 14,3
Säkerhet 2 13 15
Räntekostnader 9,4 33 42,4

69,3 107,3 176,6

Summering 207,9 440,3 648,2
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kommande fastighetsförvärv (exempelvis delar av Skråmsta) och 
intrångsersättning vid ledningsrätt kommer att regleras i slutet av Fas 2. 

Samtal har inletts med revisorerna för att klargöra om delar av projektet bör 
aktiveras av skattetekniska skäl under Fas 1. Konsekvenserna av detta behöver 
utredas framöver.  

Kostnaden för säkerhetsskyddet är en stor osäkerhetsfaktor. Kostnader för att 
sätta upp säkra system är svår att bedöma. Det har även i kontakt med andra 
beställare framkommit att projekteringen blir mer kostsam än normalt då det är 
tidkrävande för konsulterna att projektera och rapportera i de säkra systemen.  

I samma resa som Vätternvatten genomför projektet startar även Vätternvatten 
som bolag upp. Det är tidskrävande och kostsamt att upprätta nya rutiner och ta 
fram nya systemlösningar.  Däremot kan det i vissa delar vara en fördel då man 
inte behöver belastas med kostnader för tung administration för ett icke 
ändamålsenligt arbetssätt.  

Bedömningen av anläggningskostnaden anpassas i takt med att projektering och 
utredning går framåt. Innan kontrakten startats upp för detaljprojekteringen är det 
svårt att ha precision i bedömningen av projekteringskostnaden. I vissa delar har 
det även visat sig att omfattningen har minskat. T.ex. har kunskaper från 
utredningar visat att sjöledningarna längd kan kortas avsevärt och att 
reningssteget för ozon kan tas bort från vattenverket. Det är brukligt att man i 
projekt har en ”riskpott” och i systemhandlingsskede är denna ca 15 %.  

 

Förslag till beslut 

Kostnadsbedömningen för Fas 1 är 650 miljoner kronor. Precisionen i denna 
bedöms vara ± 50 miljoner kronor utifrån de osäkerheter som finns i dagsläget. 
Det motsvarar ca 7,7 % i marginal nedåt eller uppåt.  

Förslag till beslut är att bolaget får mandat på en budget upp till 700 miljoner 
kronor från ägarna. Detta för att underlätta hanteringen vid eventuella avvikelser. 

Den budget för Fas 1 som nu kommuniceras är 650 miljoner och bolaget ska 
regelbundet återrapportera till styrelsen hur prognosen ser ut.  

 

 

 

 



























mailto:tryggve.thyresson@gmail.com











